Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia
Budowa ulicy Olgi i Andrzeja Matkowskich w Pionkach

zatgcznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR18.272. ... 2016

zawarta W dniu ........ccceeeveeenneen. pomiedzy Gming Miasto Pionki majacg swa siedzibe w
Pionkach, ul. Aleja Jana Pawta II 15, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Jolante Sarnecka-Buczek - Zastepce Burmistrza Miasta Pionki

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie budowy ulicy Matkowskich w Pionkach, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
strony zawierajq umowe tresci nastepujgcej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdwienia publicznego na roboty
budowlane w zakresie budowy ulicy Olgi i Andrzeja Matkowskich w Pionkach w systemie zaprojektu;j i budu;.

2. Przedmiot zaméwienia w ramach zadania pn: ,,Budowa ulicy Malkowskich w Pionkach” obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania,

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe / dokonanie zgloszenia wykonania robot
budowlanych przyjetego bez sprzeciwu,

3) wykonanie prac budowlanych w oparciu o o opracowang dokumentacj¢ budowlano-wykonawczej dla zadania,

4) pehienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania.

3. Szczegblowy zakres i opis przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania
okreslone sg w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wraz z zatacznikami do niej, stanowiace;j
integralng czgs$¢ niniejszej Umowy.

4. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ), zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z innymi
zatgcznikami do SIWZ.

5. Uwarunkowania dotyczace wykonywania robot:

1) roboty budowlane beda wykonywane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,

2) zastosowane materialy bedg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom okreslonym w SIWZ wraz z zalacznikami.

6. Wykonawca we wlasnym zakresie i z wlasnych $rodkow (prace towarzyszace konieczne do uwzglednienia przy
wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzace w zakres przedmiotu zamdwienia):

1) zapewnia wlasciwa organizacj¢ robot, urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy,

2) przestrzega przepisow BHP i p.poz. oraz ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za ich naruszenie,

3) zapewnia prawidtowe sktadowanie i ochron¢ materialow oraz sprzetu,

4) po zakonczeniu robot uporzadkuje teren budowy i teren przylegly oraz przywroci do stanu pierwotnego,

5) przygotuje dokumentacje do odbioru koncowego,

6) przeprowadzi likwidacje placu budowy,

7) zapewni pelng obstuge geodezyjna w trakcie realizacji zadan wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej.
Pomiary inwentaryzacyjne winny objaé¢ poza przedmiotem zamowienia takze inne sieci uzbrojenia terenu
znajdujace si¢ w odkrywce, ktdre sg niezgodne z lokalizacja uwidoczniong na mapach zasadniczych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniajacych dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja
zarejestrowana w MODGIK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf
na nosniku CD-ROM,

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w opisie przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie robét zamiennych bedzie korzystne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub
uzytkowym. Decyzj¢ o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych bedzie podejmowat Zamawiajacy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (zaréwno rezy-
gnacj¢ z poszczegdlnych rodzajow robodt lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacji, gdy wykonanie danych
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robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne dla Zamawiajacego pod wzgledem ekonomicznym lub uzytkowym. Decy -
zj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowal Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozszerzenia zakresu robot objetych przedmiotem Umowy z
uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy — Prawo zamowien publicznych.

§ 2. Termin realizacji

Strony umowy ustalaja, ze terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zawarcia umowy.
Strony umowy ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: do dnia 31 grudnia 2016r.
Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dzien zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.
Za skutki opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kary
umowne w wysokosci okreslonej w § 10 Umowy.
Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych z:
okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego, w szczegolnoscei:

a) wstrzymania robdt przez zamawiajacego,

b) koniecznosci usunigcia btedoéw, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamoéwienia, w tym

w szczegblnosci dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét,
¢) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce,

wystapienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie (prowadzenie) robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez
zamawiajacego,
dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania robot,
wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,
wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamowienia warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w tym w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,
zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robot zamiennych,
zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zamowienia dodatkowego.
W przedstawionych powyzej przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju spowodowanemu ww. sytuacjami lub réwny bedzie niezbednemu okresowi czasu na
wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ uzasadnione przez
wykonawce 1 zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w
ust. 5. pkt. 1).

§ 3. Obowiazki zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

. Dokonywanie odbioréw wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w Umowie,
. Zaptata wynagrodzenia przystugujacego wykonawcy za wykonanie i odebrane roboty.

§ 4. Obowigzki wykonawcy
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:
Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w tym wykonanie przedmiotu
Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z postanowieniami dokumentéw sktadajgcych si¢ na specyfikacje
istotnych warunkow zaméwienia, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych i wymogami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z wiedza techniczna, aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w
tym przepisami BHP i p.poz.. Za jako$¢ robot odpowiada wykonawca;

. Wspotpraca ze stuzbami zamawiajacego;
. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych;
. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac, z dazeniem do minimalizacji przeszkod

komunikacyjnych, biezace usuwanie zb¢dnych materiatow, odpadéw i Smieci;

. Odpowiedzialnos$¢ za ewentualne szkody wobec zamawiajacego oraz osob trzecich wynikte na skutek

prowadzenia robot lub innych dziatan wykonawcy;

. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robot zamawiajacemu w terminach

okreslonych w §2;

. Wykonanie przedmiotu Umowy z materialow wtasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia;
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. Wykonanie przedmiotu Umowy z materiatdéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), okazanie, na kazde zada-
nie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Wszystkie materialy niezbedne do wykonania przed-
miotu Umowy organizuje na swoj koszt i ryzyko Wykonawca;

Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z koszta-
mi utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastgpujacych ustaw:
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy o odpadach,

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

Wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaklocaé w stopniu wigkszym niz jest
to niezbgdne interesd6w 0sob trzecich;

. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
13.

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dostaw wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania
itp. na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na tere-
nie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezb¢dnych przy odbiorze;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez osoby posia-
dajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

Kierownik budowy i kierownicy robdt dziata¢ bgdg w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo bu-
dowlane. Upowaznienie do dzialania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga pisemnego petno-
mocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy rob6t zobowiazani sg do stalego nadzoru nad realizacjg robot;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia
terenu oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot;

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych 1 innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca naprawia na wlasny koszt.

§ 5. Podwykonawcy
W celu sprawnego wykonania robdt i zapewnienia dobrej ich jako$ci wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcoéw nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisoéw wynikajacych z art. 647" kodeksu
cywilnego.
Wykonawca zobowiazany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonane roboty. Za wykonanie tych cz¢sci robét (zleconych do wykonania podwykonawcom) Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz wobec 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dzialania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw, a takze dalszych podwykonawcow jak za
dziatania, uchybienia lub zaniedbania wlasne i jego wlasnych pracownikow.
W przypadku powierzenia czeSci robot (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za
ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaplat¢ wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania ww. projektu moze zglosi¢ do niego pisemne
zastrzezenia w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. n/w wymagan:
umowa podwykonawcza nie okre$la Stron, pomigdzy ktdrymi jest zawierana,
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w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia (maksymalnej warto$ci umowy z ty-
tutu wykonywania robot),

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi Iub roboty budowlane;j,

kary umowne w umowie o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) nie beda wyzsze niz te zawarte
w umowie zawartej z generalnym Wykonawca,

przedmiot umowy o podwykonawstwo (badz dalszego podwykonawstwa) bedzie tozsamy z przedmiotem niniej-
szego zamOwienia publicznego,

umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie bedzie zawierata dtuzszego terminu realizacji czesci
przedmiotu zaméwienia niz ta, ktorg Zamawiajacy zawart z Wykonawca, a takze nie moze zagraza¢ dotrzyma-
niu terminu wykonania catego przedmiotu zamowienia,

umowa o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis dot. braku mozliwosci:
dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajacego,

dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.
postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez
Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot,
Podwykonawca nie spelnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty
okreslone).

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego otrzymania, uwaza si¢ za ak-
ceptacje projektu w/w umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodno$é

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 7 dni od jej otrzymania moze zgltosi¢ pisemny
sprzeciw do jej tresci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ, tj. w sytuacjach okre$lonych
w ust. 5.

Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Zastrzezenia i sprzeciwy zglaszane przez Zamawiajacego, uznaje si¢ za skutecznie dostarczone takze w przy-
padku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) lub fakso-
wej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgod-
no$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi stuzace realizacji robot budowlanych, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej za-
warcia. Zwolnienie z obowiagzku przedtozenia kopii w/w umowy dotyczy jedynie sytuacji, w ktorej tacznie za-
chodza n/w przestanki:
warto$¢ (kwota) danej umowy jest mniejsza niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego, oraz
warto$¢ (kwota) danej umowy nie przekracza 50.000 zt.

W przypadku przedtozonych umoéw dot. podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa o ktérym mowa w
ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wyko-
nawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio zapisy
ust. 5-11.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zlecajacego dane prace.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie:

naleznoS$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi,

naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag do-

tyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
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terminie do 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia takich uwag w wyznaczonym ter-
minie, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptlaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy po-
traci kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowie-
nia publicznego moze stanowi¢ podstawe¢ do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

W przypadku ptatnosci czgsciowych, warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci na-
leznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji niniejszego zaméwie-
nia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zawarli przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi).

Zaptata naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow musi zosta¢ dokonana do
dnia ztozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury konco-
wej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust. 18 i
19, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci row-
nej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do momentu przedstawienia w/w wyma-
ganych dowodow.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamdowien publicznych, w celu wykazania spetniania wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamdéwien publicznych, Wykonawca
jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia. Zmiana
podwykonawcow, wspotpracujacych przy realizacji zamdowienia nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumie-
niu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okre$lonych w art. 647' Kodeksu cywilne-
go pod rygorem niewaznos$ci) w formie pisemnej— nalezy przez to rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg¢$¢ zamowienia publicznego, zawar-
ta miedzy Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a takze migdzy podwykonawca a dalszym pod-
wykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Kary umowne zwigzane z podwykonawstwem:

za brak zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,3 % nieuregulowanego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

za:

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, oraz

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo lub jej zmiany,

Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiona kopi¢ wymaganej umowy,
za opOznienie w ztozeniu wymaganych kopii umow, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b
ust. 51 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 7 i 10) Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w zwigzku
z realizacja danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w stosunku do w/w
wymaganych terminow,

za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze podwykonawstwo w
zakresie zmiany niedopuszczalnego terminu zaptaty, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o
ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego.
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Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. Sytuacji okreslonych w ust. 7 i
10) daje Zamawiajacemu mozliwos$¢ uchylenia si¢ od obowigzku dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupeknienia wymaganych dokumentow.

§ 6. Odbiory koncowy
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Przez gotowosé¢ do
odbioru przedmiotu umowy rozumie si¢ takze skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami
dokumentdéw (m.in. certyfikatow, instrukcji, atestow na wbudowane materiaty, protokotow pomiaréw).
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy

w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, i powiadomi uczestnikoéw odbioru.

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych jest odbiér koncowy przedmiotu
zamowienia objgtego niniejszg umowa.

Odbiér koncowy robdt budowlanych zostanie stwierdzony w protokole koncowego odbioru rob6t budowlanych.
Sporzadzony protokét z czynnosci odbioru zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Do protokotu koncowego odbioru robot budowlanych wykonawca obowiazany jest dotaczy¢
(koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce):

1) dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

2) wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow na zastosowane materialy i urzadzenia,

3) wymaganych dokumentéw, protokotdéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez wykonawce sprawdzen,

badan, prob,

4) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami i obowigzujagcymi normami,

5) dokumentacja budowlano-wykonawcza dla zadania, na podstawie ktorej zostaty wykonane prace —
min. 3 egz.

5) inne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowos$ci wykonania przedmiotu odbioru.

Ustanowiona przez Zamawiajacego komisja odbiorowa przeprowadza odbior przedmiotu Umowy, w

szczegblnosci sprawdza zgodnos¢ zakresu wykonanych robot z zakresem przedmiotu Umowy, terminowos¢ i

jakos¢ wykonanych robot. Jezeli w trakcie odbioru komisja ustali, iz wykonane roboty budowlane nie zawierajg

zadnych wad lub usterek spisuje niezwlocznie protokot koncowego odbioru robot. W protokole koncowego

odbioru zamieszcza si¢ rowniez informacje¢ o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu

Umowy.

Jezeli podczas dokonywania odbioru koncowego Zamawiajacy stwierdzi, ze wykonane roboty lub zlozona
dokumentacja odbiorowa zawieraja wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwage do protokotu i wstrzyma
si¢ z odbiorem koncowym do czasu usuniecia stwierdzonych wad i usterek, wyznaczajac jednocze$nie
Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek. Niedotrzymanie (op6zZnienie) przez Wykonawce
wyznaczonego terminu skutkowa¢é bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, odbidr koncowy robdt zakonczy si¢ spisaniem protokotu koncowego
odbioru robot w dniu nastepujgcym po zakonczeniu usuwania wad i usterek. Zakonczenie usuwania wad i
usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady nienadajace si¢ do
usunigcia, to zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych ob-
cigzaja wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy nie powierzy sprawowania nadzoru inwestorskiego Inspektorowi Nadzoru, obowiazki i
uprawnienia Inspektora Nadzoru opisane w umowie wykonuje upowazniony pracownik Zamawiajacego.

§ 7. Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe brutto w wysokosci: ......cceevvrieiiniennen. zt (stownie: .....coooeevvniiiiiiiee ), w tym podatek VAT w
WysoKoSci: ............. %.
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. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1
poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzgdowych zmian w obowigzujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

. W przypadku wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w § 1 ust.5, wynagrodzenie okreslone w ust. 1

ulegnie stosownej zmianie. Podstawa ustalenia wysoko$ci zmiany wynagrodzenia bedzie rdznica pomigdzy
warto$cia robot pierwotnych okre§long w ofercie a wartoscig robot zamiennych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

. W przypadku ograniczenia (zmniejszenia) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktoérych mowa w § 1

ust.6, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie stosownemu obnizeniu. Podstawa ustalenia wysokosci
obnizenia wynagrodzenia bedzie ilo$¢ niewykonanych robot oraz ich ceny okreslone w ofercie.

. Wykonaweca nie moze odméwi¢ wykonania przedmiotu umowy w ograniczonym zakresie (zar6wno rezygnacji z

poszczegblnych rodzajoéw robot lub tylko ograniczenia ich ilosci) w sytuacjach, gdy wykonanie danych robot
bedzie zbedne do prawidlowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami)
wykonania przedmiotu umowy lub w sytuacjach, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne lub nieprzydatne
dla Zamawiajacego. Decyzj¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bedzie podejmowat
Zamawiajacy.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiona po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy, potwierdzone w protokole koncowego odbioru robot budowlanych. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajacego.
Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

. W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, zamawiajacy zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznos$ci
wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
robdt z udziatem stron umowy.

. W przypadku wystapienia kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, zaptata za fakturg koncowa

zostanie pomniejszona o wysokos¢ tych kar umownych ustalona w oparciu o zapisy umieszczone w umowie.

§ 9. Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jako$ciowo dobrze, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa i sztukg budowlang, bez wad, ktore pomniejsza warto$¢ robot lub uczynig obiekt
nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

. Wykonawca podpisujac protokét odbioru koncowego robdt udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot

Umowy, na okres .... lat. Gwarancja jakosci obowiazuje od chwili odbioru koncowego robot.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy,
wynikajace z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakosci. Okres rekojmi za
wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakoSci 1 wygasa wraz z uptywem okresu gwarancji
jakosci. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jako$ci mogg byé dochodzone takze po uptywie
terminu udzielonej gwarancji jakosci jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w
okresie objetym gwarancja jakosci.

. W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne beda si¢ odbywaty w

nastepujacych terminach:

na kazde zadanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek,
na jeden miesiac przed zakonczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladow ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, Ze przystapi niezwlocznie (w terminie nie dhuzszym niz 2 dni) do usuni¢cia

ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajacego wad i usterek. Termin przystapienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

W razie nie usuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:
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usung¢ je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci lub rgkojmi za
wady. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, lub

naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng na warunkach i w wysokosci okreslonej w § 10 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowie-
dzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydat-
ki, koszty postgpowan), oraz roszczenia osob trzecich w przypadku gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
Umowy lub nie dotozenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 10. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu

Umowy, o ktorym mowa w § 2, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

W przypadku wystapienia w wykonanych robotach wad nie dajacych si¢ usuna¢, a umozliwiajacych
eksploatacje wykonanego obiektu Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o kwote w
wysokosci trzykrotnej warto$ci wady. Wartos¢ wady oszacowana zostanie przez strony, a w przypadku sporu
przez rzeczoznawce budowlanego. Koszt ekspertyzy obcigza Wykonawce.

Odstagpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy stanowi podstawe dla Zamawiajacego do
naliczenia kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 7 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za opdznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, z wylaczeniem odstgpienia
na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

Kary umowne dot. nieprawidlowo$ci w zwigzku z podwykonawstwem lub dalszym podwykonawstwem,
zostaly uregulowane w § 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kwot z tytulu kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Kary, o ktorych mowa w ust. 8, beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

10. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét i z

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

§ 11. Zmiany umowy

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta nastepujacych zdarzen:

1.

2.

Wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje

przedmiotu umowy.

Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnos$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych nie mozna usunaé w

inny sposob, a zmiana bgdzie umozliwiaé¢ usunigcie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu

jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, a takze z przyczyn

okreslonych w § 2 ust. 5 umowy, np. wystapienia zwloki w wydaniu przez organy administracji lub inne

podmioty wymaganych decyzji, zezwolen.

Wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie spowodowanych nastgpujgcymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegblowym opisem,

b) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

c¢) zmiany danych teleadresowych,

d) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

e) wykonania robét zamiennych lub zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego,

f) rezygnacja przez zamawiajacego z realizacji czg¢$ci przedmiotu umowy.

. W przypadku wystgpienia ktoregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust. 1 do 4 termin realizacji przedmiotu

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Pozostate zmiany opisane w umowie lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Wszelkie zmiany tre$ci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznos$ci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron
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wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg
narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 prawa zamowien publicznych.

§ 12. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do wyczerpania
postegpowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni, liczac od
daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na drogg sagdowa.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu sagdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo zamowien
publicznych i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Umowg niniejszg sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
zamawiajacy, a jeden wykonaweca.
Zabrania si¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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